



NOMBRE DEL ALUMNO - ID:

ADRIAN ALONSO ARAMBULA: 322129

ANDRES HEREDIA BALLIN:226961

JOSE LUIS ORNELAS VALADEZ: 262545

CARLOS ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ:262283

JUAN RODOLFO ARANDA CISNEROS: 290589

NOMBRE DEL TRABAJO:

Entrega 12: Planeación Sprint 1

NOMBRE DE LA MATERIA:

METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS.

GRADO Y GRUPO:

9°C.

TIPO DE TRABAJO:

Equipo

FECHA DE ENTREGA:

16/11/2025.

Backlog del Proyecto

☐ ▼ Backlog (24 actividades)	88	66	0		Crear sprint
SCRUM-13 Definir plan del proyecto (versión inicial)	PLAN DEL PR...	EN CURSO ▼	8	^	
SCRUM-14 Seguimiento del plan y registro de avance	PLAN DEL PR...	EN CURSO ▼	8	^	
SCRUM-15 Registrar microincrementos	PLAN DEL PR...	EN CURSO ▼	5	=	
SCRUM-16 Registrar artefactos de la fase de Incepción	GESTIÓN DE...	EN CURSO ▼	8	^	
SCRUM-17 Registrar artefactos de la fase de Elaboración	GESTIÓN DE...	EN CURSO ▼	8	^	
SCRUM-18 Registrar artefactos de la fase de Construcción	GESTIÓN DE...	EN CURSO ▼	8	^	
SCRUM-19 Registrar artefactos de la fase de Transición	GESTIÓN DE...	EN CURSO ▼	5	^	
SCRUM-20 Control de versiones de entregables	VERSIONAD...	EN CURSO ▼	13	^^	
SCRUM-21 Marcar entregables como opcionales u obligatorios	VERSIONAD...	EN CURSO ▼	3	^	
SCRUM-22 Asociar entregables a flujos de trabajo	FLUJOS DE T...	POR HACER ▼	8	^	
SCRUM-23 Asignación de roles y permisos por flujo	FLUJOS DE T...	POR HACER ▼	5	^	
SCRUM-24 Registro de defectos y vinculación a entregables	FLUJOS DE T...	POR HACER ▼	5	^	
SCRUM-25 Definir y gestionar iteraciones (planning)	ITERACIONE...	POR HACER ▼	5	^	
SCRUM-26 Control de velocidad y capacidad del equipo	ITERACIONE...	POR HACER ▼	5	=	
SCRUM-27 Registro de microincrementos técnicos y su evaluación	ITERACIONE...	POR HACER ▼	3	=	
SCRUM-28 Redefinir artefactos, flujos, roles y etapas (configuración)	FLEXIBILID...	POR HACER ▼	13	^^	
SCRUM-29 Guardar y versionar distintas definiciones de OpenUP	FLEXIBILID...	POR HACER ▼	8	^	
SCRUM-30 Reasignar entregables a etapas o flujos	FLEXIBILID...	POR HACER ▼	5	=	
SCRUM-31 Notificaciones y alertas sobre entregables y fases	USABILIDAD...	POR HACER ▼	5	^	
SCRUM-32 Integración con repositorio de código y sistema de CI (en...	USABILIDAD...	POR HACER ▼	8	=	
SCRUM-33 Exportar e importar definiciones y artefactos	USABILIDAD...	POR HACER ▼	5	=	
SCRUM-34 Auditoría y registro de cambios (trail)	CALIDAD, A...	POR HACER ▼	5	^	
SCRUM-35 Gestión de usuarios y roles por proyecto	CALIDAD, A...	POR HACER ▼	3	^	
SCRUM-36 Cierre de proyecto y checklist de entrega final	CIERRE DE P...	POR HACER ▼	5	^	

Backlog del Sprint

SCRUM Sprint 1

14 nov – 24 nov (4 actividades)

0

0

0

Iniciar sprint

...

☒	SCRUM-39 EPIC 1 — Gestión general del proyecto OpenUP	FINALIZADO	-	=	
☒	SCRUM-40 EPIC 2 — Plan del proyecto y seguimiento	EN CURSO	-	=	
☒	SCRUM-41 EPIC 3 — Gestión de artefactos por fase (OpenUP)	EN CURSO	-	=	
☒	SCRUM-42 EPIC 4 — Versionado y control de entregables	EN CURSO		=	

+ Crear

Asignaciones

☐	Actividad	Persona asignada
☐	SCRUM-16 Registrar artefactos de la fase de Incep...	Adrian Alonso Aramb...
☐	▼ SCRUM-2 Plan del proyecto y seguimiento	Sin asignar
☐	SCRUM-15 Registrar microincrementos	Carlos
☐	SCRUM-14 Seguimiento del plan y registro de avance	Adrian Alonso Aramb...
☐	SCRUM-13 Definir plan del proyecto (versión inicial)	Andrés Heredia
☐	▼ SCRUM-1 Gestión general del proyecto OpenUP	Sin asignar
☐	SCRUM-12 Eliminar/archivar proyecto	Carlos
☐	SCRUM-11 Crear proyecto OpenUP	José Luis Ornelas Val...

☐	Actividad	Persona asignada
☐	▼ ⚡ SCRUM-4 Versionado y control de entregables	Sin asignar
☐	SCRUM-21 Marcar entregables como opcio... ↗ +	Carlos
☐	SCRUM-20 Control de versiones de entregables	José Luis Ornelas Val...
☐	▼ ⚡ SCRUM-3 Gestión de artefactos por fase (OpenUP)	Sin asignar
☐	SCRUM-19 Registrar artefactos de la fase de Transi...	Andrés Heredia
☐	SCRUM-18 Registrar artefactos de la fase de Constr...	Andrés Heredia
☐	SCRUM-17 Registrar artefactos de la fase de Elabor...	Adrian Alonso Aramb...
☐	SCRUM-16 Redistrar artefactos de la fase de Incep...	Adrian Alonso Aramb...